

2

PERCORSO APPROVATIVO
DELL'OPERA



2006

REDAZIONE STUDIO
 DI FATTIBILITÀ E
 APPROVAZIONE
 DEL PROGRAMMA
 DELLE AUTOSTRADE
 REGIONALI

2011

APPROVAZIONE
 DEL PROGETTO
 PRELIMINARE A
 SEGUITO DELLA
 CONFERENZA DEI
 SERVIZI PRELIMINARE

2016

2013-2016
 RICHIESTA DI
 INTEGRAZIONI
 NELL'AMBITO DELLA
 PROCEDURA DI VIA

AGGIUDICAZIONE
 DEFINITIVA
 DELLA DELLA
 "CONCESSIONE PER
 LA REALIZZAZIONE
 E GESTIONE
 DELL'AUTOSTRADA
 REGIONALE
 CISPADANA"

2010

DEPOSITO DEL
 PROGETTO
 DEFINITIVO E DELLO
 STUDIO DI IMPATTO
 AMBIENTALE
 C/O MINISTERO
 DELL'AMBIENTE E
 MINISTERO DEI BENI
 CULTURALI

02
 OTTOBRE
2012

AVVIO
 CONFERENZA
 DEI SERVIZI

20
 DICEMBRE
2012

SOSPENSIONE
 DELLA
 CONFERENZA
 DEI SERVIZI

25
 FEBBRAIO
2013

PROVVEDIMENTO
 DI COMPATIBILITÀ
 AMBIENTALE: PARERE
 FAVOREVOLE CON
 PRESCRIZIONI
 (D.M. 190)

25
 LUGLIO
2017

2019

OSSERVATORIO AMBIENTALE E MONITORAGGIO AMBIENTALE
 PRESSO IL MINISTERO DELL' AMBIENTE CON: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI;
 REGIONE EMILIA ROMAGNA; PROVINCE INTERESSATE

AGGIORNAMENTO
 DEL PROGETTO
 DEFINITIVO IN
 OTTEMPERANZA
 AL DECRETO VIA

CONFERENZA DEI
 SERVIZI DECISORIA

REDAZIONE
 PROGETTO
 ESECUTIVO E
 VERIFICA DI
 OTTEMPERANZA

FASE DI COSTRUZIONE
 E VERIFICA DI
 OTTEMPERANZA
 (44 MESI)



1ª SEDUTA
 OSSERVATORIO
 AMBIENTALE

2ª SEDUTA
 OSSERVATORIO
 AMBIENTALE

CHIUSURA
 CONFERENZA
 DEI SERVIZI -
 APPROVAZIONE,
 LOCALIZZAZIONE,
 DICHIARAZIONE DI
 PUBBLICA UTILITÀ,
 ALTRE AUTORIZZAZIONI

COLLAUDO
 ED APERTURA
 ALL'ESERCIZIO

02
 DICEMBRE
 2019

14
 GENNAIO
 2020

VALIDAZIONE
 APPROVAZIONE
 PROGETTO
 ESECUTIVO

MONITORAGGIO
 POST OPERAM
 E VERIFICA DI
 OTTEMPERANZA